

**ADICION No.001 A CONTRATO DE OBRA No. 073-2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – Y PROTECCION CONTRA HURACANES S.A.S.**

**CONTRATANTE:** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS (INFOTEP).

**CONTRATISTA:** PROTECCION CONTRA HURACANES S.A.S.

**OBJETO:** LA ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE PROTECCION ANTI HURACANES, TORMENTAS TROPICALES Y DAÑOS AMBIANTALES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, ISLA / CODIGO UNSPSC – 72-15-15-26

**VALOR:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$229.643.400) MCTE.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** CUARENTA Y CUATRO (44) DÍAS.

**VALOR ADICIÓN:** CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$114.821.700) MCTE.

**VALOR TOTAL:** TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS (\$344.465.100).

Entre los suscritos a saber, **SILVIA MONTOYA DUFFIS**, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 40.990.030 expedida en San Andrés Isla, actuando en calidad de Rectora del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL-INFOTEP, nombrada mediante Acuerdo No. 019 del 03 de Julio de 2019 y Acta de Posesión del 05 de Julio de 2019, establecimiento público de carácter oficial del orden nacional con domicilio en la Ciudad de San Andrés Isla, que presta sus servicios de educación superior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo No. 001 de mayo 4 de 1999, artículos 8 y 17, en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, numeral 3, literal c), quien en adelante se llamará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **GUILLERMO LEON MORA PEREZ**, mayor de edad, vecino de San Andrés, Isla, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15,242,353 expedida en San Andrés Isla, quien actúa en calidad de representante legal de la empresa **PROTECCION CONTRA HURACANES S.A.S**, identificada con el NIT 900-357-565-7, quien en adelante se denominará **EL/LA CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente ADICION al contrato No. 073 de 2020, previas las siguientes:

#### **CONSIDERACIONES:**

**A).** Que el (10) de Noviembre de 2020 se celebró entre la partes el contrato 073 de 2020, cuyo objeto es: **LA ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE PROTECCION ANTI HURACANES, TORMENTAS TROPICALES Y DAÑOS AMBIANTALES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, ISLA / CODIGO UNSPSC – 72-15-15-26.** **B).** Que mediante resolución 137- del (17) de noviembre de 2020 se aprobó las pólizas exigidas por la entidad **C)** Que el día (17) de noviembre de 2020, se dio inicio a la ejecución del contrato. **D).** Que mediante escrito del (23) de diciembre de 2020

el supervisor solicitó una adición al contrato, con el fin proteger contra HURACANES, TORMENTAS TROPICALES Y DAÑOS AMBIANTALES una mayor área de la edificación donde presta sus servicios el INFOTEP. **E)** Que la Supervisora del Contrato solicita a la Rectora de la Institución proceda a estudiar la posibilidad de adicionar recursos al contrato inicial por valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$114.821.700) MCTE, valor que se encuentra amparada en el Certificado de Disponibilidad presupuestal N° 22020 del 05 de noviembre de 2020. **G)** Que la presente adición no supera el cincuenta (50%) del valor inicial ni genera modificaciones a las condiciones establecidas en el contrato número 073- 2020. **H)** Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes convienen suscribir la presente adición y prórroga No. 01 al contrato No. 073 de 2020, en los términos que se contemplan en las siguientes cláusulas:

**PRIMERO:** Adicionar recursos al contrato 073-2020 por valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$114.821.700) MCTE.

**SEGUNDO:** EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO ES LA SUMA DE TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS (\$344.465.100).

**TERCERO:** El contratista en virtud de la presente edición, se obliga a ampliar las garantías constituidas en el contrato principal N° 073 DE 2020, en relación al valor asegurado.

**CUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás estipulaciones contenidas en la Contrato No. 073 de 2020 continúan vigentes.

**QUINTO: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN:** Acordado el objeto se entiende perfeccionado con la firma de las partes, y para su ejecución se requiere del registro presupuestal correspondiente por valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$114.821.700) MCTE y la aprobación de las garantías.

**SEXTO: DOCUMENTOS DEL CONTRATO ADICIONAL:** solicitud de adición del supervisor del contrato N° 073 de fecha (23) de diciembre de 2020.

Para constancia se firma en San Andrés, Isla, a los (24) días del mes de diciembre de Dos Mil Veinte (2020).

**SILVIA ELENA. MONTOYA DUFFIS**  
Rectora

**GUILLERMO LEON MORA PEREZ**  
C.C. 15.242.353 expedida en San Andrés  
Contratista

**MARIA CLAUDIA BRACHO BALCAZAR**  
Vicerrectora Administrativa y Financiera  
Supervisor  
En señal de conocimiento de sus obligaciones